

ADENDA No 4
LICITACION No 01-2017

“Construcción de la estructura metálica del tercer piso en el edificio de Educación, ubicado en el bloque 7 de la Universidad Tecnológica de Pereira”

Dado que el Comité evaluador solicitará a algunos proponentes documentos considerados subsanables y requeridos para terminar la evaluación de las propuestas, la Universidad determina aplazar la Publicación del resultado de la evaluación y modificar el cronograma de la licitación quedando así:

No	MES DÍA / ACTIVIDAD	ENERO 2.017			FEBRERO 2.017										MARZO 2.017		JUNIO 2.017	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE	
		26	27	31	3	7	10	10 a 15	16	16 a 18	21	22	22 a 24	25 a 1	2 a 11	12	10			
1	Envío de pliegos para publicación	X																		Oficina de Planeación
2	Convocatoria y apertura		X																	Oficina de Gestión de la contratación
3	Publicación de pliegos en página Web de la UTP		X																	Oficina de Gestión de la contratación
4	Visita no obligatoria			X																Oficina de Planeación 9A.M. Oficina de Planeación
5	Audiencia de aclaración de dudas			X																Oficina de Planeación 9A.M. Oficina de Planeación
6	Límite de consultas				X															Oficina de planeación o correo electrónico Oficina de Planeación
7	Publicación de respuesta a observaciones					X														Página Web Oficina de Planeación
8	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas						X													Secretaría General, 9 A.M. Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301
9	Evaluación, calificación y adjudicación							X												Comités de la Licitación (Financiero, Jurídico y Técnico)
10	Publicación de resultado de la evaluación								X											Página Web Oficina de Gestión de la contratación
11	Observaciones al resultado de la evaluación y límite de objeciones									X										Oficina de planeación o correo electrónico Oficina de Planeación
12	Respuesta a objeciones										X									Oficina de Planeación
13	Adjudicación de contrato											X								Rector
14	Elaboración del contrato												X							Secretaría General
15	Perfeccionamiento y legalización contrato													X						Oficina de Gestión de la contratación
16	Planeación de la obra														X					Contratista
17	Inicio de construcción															X				Contratista
18	Fin de construcción																X			Contratista

Comité evaluador.