ADENDA No 1

LICITACION No 01-2017

“Construcción de la estructura metálica del tercer piso en el edificio de Educación, ubicado en el bloque 7 de la Universidad Tecnológica de Pereira”

1. Se modifica el **ANEXO 6 CRONOGRAMA**, quedando así:

	MES	ENERO 2.017			FEBRERO 2.017										MARZO 2.017		JUNIO 2.017	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
No	DÍA / ACTIVIDAD	26	27	31	3	6	9	10 a 14	15	15 a 17	21	22	22 a 24	25 a 1	2 a 11	12	10		
1	Envío de pliegos para publicación	X																	Oficina de Planeación
2	Convocatoria y apertura		X																Oficina de Gestión de la contratación
3	Publicación de pliegos en página Web de la UTP		X																Oficina de Gestión de la contratación
4	Visita no obligatoria			X														Oficina de Planeación 9A.M.	Oficina de Planeación
5	Audiencia de aclaración de dudas			X														Oficina de Planeación 9A.M.	Oficina de Planeación
6	Límite de consultas				X													Oficina de planeación o correo eléctrónico	Oficina de Planeación
7	Publicación de respuesta a observaciones					X												Página Web	Oficina de Planeación
8	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas						X											Secretaria General, 9 A.M	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301
9	Evaluación, calificación y adjudicación							X											Comités de la Licitación (Financiero, Jurídico y Técnico)
10	Publicación de resultado de la evaluación								X									Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
11	Observaciones al resultado de la evaluación y límite de objeciones									X								Oficina de planeación o correo eléctrónico	Oficina de Planeación
12	Respuesta a objeciones										X								Oficina de Planeación
13	Adjudicación de contrato											X							Rector
14	Elaboración del contrato												X						Secretaría General
15	Perfeccionamiento y legalización contrato													X					Oficina de Gestión de la contratación
16	Planeación de la obra														X				Contratista
17	Inicio de construcción															X			Contratista
18	Fin de construcción																X		Contratista

Comité evaluador.