CRONOGRAMA CONVOCATORIA PÚBLICA 06-2024

"Construcción de la red de incendio, redes de aire acondicionado y comprimido del CDTA y hacer los acabados al piso 4 del Centro de Desarrollo Tecnológico con enfoque en Agroindustria para el departamento de Risaralda"

ETAPAS					PUBLICACIÓN Y CIERRE															PLANEACIÓN		CONSTRUCCIÓN		LOCALIZACIÓN Y HORA FINALIZACIÓN	RESPONSABLES
						OCTUBRE						NOVIEMBRE								DICIEMBRE			AÑO2025		
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	25/09/2024	26/09/2024	Hasta 3/10/2024	4/10/2024	Hasta 10/10/2024	11/10/2024	15/10/2024	Hasta 29/10/2024	Hasta 1/11/2024	5/11/2024	6/11/2024	Hasta 12/11/2024	13/11/2024	Hasta 20/11/2024	Hasta 25/11/2024	Hasta 29/11/2024	Hasta 6/12/2024	7/12/2024	21/12/2024	7/01/2025	MARZO		
1	Envío Documentos para publicación en página Web		25/09/2024																						6 p.m Correo electrónico	Oficina de Planeación
2	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP		**26/09/2024**																						6 p.m Página web de la UTP	Oficina de Gestión de la contratación
3	Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas técnicas	27/09/2024	**3/10/2024**																						Oficina de planeación o correo eléctrónico	Comité técnico Oficina de Planeación
4	Visita Informativa no obligatoria	3/10/2024																							Universidad tecnológica Bq 1- oficina 1A 402 10 A:M	Oficina de planeación Oficina jurídica
5	Límite recepción Preguntas		4/10/2024																						6 p.m Oficina de planeación o correo eléctrónico	Oficina de Planeación
6	Revisión de observaciones y resolución de dudas	7/10/2024	10/10/2024																						6 p.m	Comités técnico_ jurídico y financiero
7	Publicación de respuesta a observaciones		11/10/2024																						6 p.m Página Web	Oficina de Planeación
8	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas apertura de sobres		**15/10/2024**																						Oficina jurídica 9 a.m.	Oficina de planeación y Gestión de la contratación 9 a:m
9	Evaluación y calificación	16/10/2024	**29/10/2024**																						6 p.m	Comite de Evaluación
10	Elaboración Informe evaluación preliminar	30/10/2024	1/11/2024																						6 p.m	Oficina de Planeación comité técnico
11	Publicación informe preliminar		5/11/2024																						Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
12	Observaciones al resultado de la evaluación	5/11/2024	6/11/2024																						6 p.m	Proponentes
13	Elaboración de respuestas a objeciones	7/11/2024	12/11/2024																						Oficina de planeación o correo eléctrónico	Comités técnico_ jurídico y financiero
14	Publicación respuesta a objeciones		13/11/2024																						Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
15	Elaboración recomendación de adjudicación y publicación resultados	14/11/2024	20/11/2024																						6 p.m	Comité técnicoGestión de la contratación Oficina de Planeación
16	Adjudicación de contrato, elaboración de Resolución de adjudicación	21/11/2024	25/11/2024																						6 p.m	Rectoría - Gestión de la contratación
17	Elaboración del contrato	26/11/2024	29/11/2024																						6 p.m	Oficina Gestión de la contratación
18	Perfeccionamiento y legalización contrato	2/12/2024	6/12/2024																						6 p.m	Oficina de Gestión de la contratación - Contratista
19	Iniciación de contrato		**7/12/2024**																						8 a.m	Contratista
20	Planeación de la obra	**7/12/2024**	21/12/2024																							Contratista e interventoría
21	Inicio de construcción		**7/01/2025**																							Contratista
22	Fin de construcción (revisar la fecha de acuerdo con el plazo estipulado para el contrato)		**21/03/2025**																							Contratista