



**CRONOGRAMA ANEXO 6**

**CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - SEGUNDA ETAPA BLOQUE C**

**FECHA : Octubre 28 de 2015**

NO	MES	Octubre					Noviembre										Diciembre					enero de 2016	sep de 2016	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE		
	DÍA	27	9 a 27	29	29	5	6	6	9	9	10	11	18	25	26 a 3	4 a 7	9 a 10	11	11 a 14	15 a 21	22 a 5 enero	21	17				
12	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas													X												Secretaria General, 9 A.M	Las propuestas deben ser depositadas en una cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
13	Evaluación, calificación y adjudicación														X												Comité Jurídico, Financiero y técnico
14	Publicación de resultados															X										pagina web	Secretaria General
15	Respuesta a objeciones																X										Oficina de Planeación
16	Adjudicación de contrato																	X									Rector
17	Elaboración del contrato																		X								Secretaria General
18	Perfeccionamiento y legalización contrato																			X							Unidad de cuentas
19	Planeación de la obra																				X						Contratista
20	inicio de construcción																					X					Contratista
21	fin de construcción																						X				Contratista