

CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 01 DE 2.017

Construcción de la estructura metálica del tercer piso en el edificio de Educación, ubicado en el bloque 7 de la Universidad Tecnológica de Pereira

No	MES DIA ACTIVIDAD	ENERO 2.017			FEBRERO 2.017								MARZO 2.017		JUNIO 2.017	LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE	
		26	27	31	3	9	10 a 14	15	15 a 17	21	22	22 a 24	25 a 1	2 a 11	12			10
1	Envío de pliegos para publicación	X																Oficina de Planeación
2	Convocatoria y apertura		X															Oficina de Gestión de la contratación
3	Publicación de pliegos en página Web de la UTP		X															Oficina de Gestión de la contratación
4	Visita no obligatoria			X														Oficina de Planeación 9A.M.
5	Audiencia de aclaración de dudas			X														Oficina de Planeación 9A.M.
6	Límite de consultas				X													Oficina de planeación o correo electrónico
7	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas					X												Secretaría General, 9 A.M. Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301
8	Evaluación, calificación y adjudicación						X											Comités de la Licitación (Financiero, Jurídico y Técnico)
9	Publicación de resultado de la evaluación							X										Página Web Oficina de Gestión de la contratación
10	Observaciones al resultado de la evaluación								X									
11	Respuesta a objeciones									X								Oficina de Planeación
12	Adjudicación de contrato										X							Rector
13	Elaboración del contrato											X						Secretaría General
14	Perfeccionamiento y legalización contrato												X					Oficina de Gestión de la contratación
15	Planeación de la obra													X				Contratista
16	Inicio de construcción														X			Contratista
17	Fin de construcción															X		Contratista