

ADENDA No 2

INVITACIÓN No. 04 de 2.018

" ADECUACIÓN FUNCIONAL TERCER PISO EDIFICIO DE FORMACIÓN AVANZADA"

Por medio de la cual se modifica el cronograma del presente proceso quedando así:

CRONOGRAMA PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO 6																				
INVITACIÓN PÚBLICA No 04																				
ADECUACIÓN TERCER PISO EDIFICIO DE FORMACIÓN AVANZADA																				
FECHA : AGOSTO de 2018																				
NO	ACTIVIDAD	JULIO		AGOSTO						SEPTIEMBRE						OCT		DICIEMBRE	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
		26 a 31	1	2	6	9	13	15	Hasta el 4	5	7	11	13	14 a 17	hasta el 24	25 a 10 oct	11	10		
1	Revisión de Pliegos por oficina jurídica	X																	Oficina de Planeación	
2	Ajuste y aprobación de pliegos		X																Oficina jurídica	
3	Convocatoria y apertura			X															Oficina Jurídica	
4	Publicación de pliegos en página Web de la UTP			X															Oficina Jurídica	
5	Visita no obligatoria				X														oficina de planeación 9A.M.	
6	Audiencia de aclaración de dudas				X														oficina de planeación 9A.M.	
7	Límite de consultas					X													Oficina de planeación o correo electrónico 6 P.M	
8	Publicación de respuesta a consultas						X												página WEB	
9	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas							X											Oficina jurídica, 9 A.M edf administrativo 1A-301	
10	Evaluación, calificación								X										Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Jurídica de la Universidad	
11	Publicación de resultados de la evaluación									X									página WEB-proceso licitatorio	
12	Recibo de Observaciones al resultado de la evaluación										X								Oficina de Planeación o correo electrónico 6 P.M	
13	Respuesta a objeciones											X							página WEB-proceso licitatorio	
14	Adjudicación de contrato												X						Rector	
15	Elaboración del contrato													X					Oficina Jurídica	
16	Perfeccionamiento y legalización contrato														X				Oficina Jurídica-Contratista	
17	Planeación de la obra															X			Contratista	
18	inicio de construcción																X		Contratista	
19	fin de construcción																	X	Contratista	

Comité evaluador.