

**CRONOGRAMA
CONVOCATORIA No 1 de 2021**

ACTIVIDADES				AÑO 2021																									LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE													
ID	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	ABRIL											MAYO										JUNIO				JULIO		oct-21												
				10	15	16	19	20	21	23	26	28	29	6	7	21	24	25	26	28	31	4	8	9	11	15	16	17	21	22	25			28	12	13	10						
1	Ajuste Pliegos y revisión por los comités	10/04/2021	15/04/2021	■	■																																					Oficina de Planeación	
2	Envío Documentos para publicación en página Web	16/04/2021	19/04/2021			■	■																																			Oficina jurídica	
3	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP	20/04/2021	20/04/2021					■																																		Oficina de Planeación	
4	Recepción de preguntas sobre el pliego y preguntas técnicas	21/04/2021	23/04/2021					■	■																																	Oficina de Planeación	
5	Límite recepción Preguntas	23/04/2021	23/04/2021						■																																	Oficina de Planeación	
6	Revisión de observaciones y resolución de dudas	26/04/2021	28/04/2021							■	■																															Comité de Evaluación (Jurídico, Financiero y Técnico)	
7	Publicación de respuesta a observaciones	29/04/2021	29/04/2021									■																												Página WEB		Oficina jurídica	
8	Cierre de la Invitación Pública y apertura de sobres.	6/05/2021	6/05/2021																																							Las propuestas deben ser entregadas en la Entrada A (portería principal) de la UTP, en una urna cerrada dispuesta para este proceso. Hora: 9:00 am	Comité de Evaluación (Jurídico, Financiero y Técnico)
9	Evaluación y calificación. Solicitudes de subsanación y/o aclaraciones.	7/05/2021	21/05/2021										■	■																										Página WEB		Comité de Evaluación (Jurídico, Financiero y Técnico)	
10	Elaboración del Informe de Evaluación	24/05/2021	25/05/2021											■	■																											Comité de Evaluación (Jurídico, Financiero y Técnico)	
11	Publicación del Informe de Evaluación	26/05/2021														■																								Página WEB		Oficina jurídica	
12	Observaciones al resultado de la evaluación	26/05/2021	28/05/2021														■	■																						Correo electrónico licitacionesplaneacion@utp.edu.co		Oficina de Planeación	
13	Elaboración de respuesta a observaciones	31/05/2021	4/06/2021																																							Comité de Evaluación (Jurídico, Financiero y Técnico)	
14	Publicación de respuestas a observaciones	8/06/2021																																						Página Web		Oficina jurídica	
15	Adjudicación de contrato mediante Resolución	9/06/2021	11/06/2021																																					Página Web		Rectoría	
16	Solicitud de minuta de contrato	15/06/2021	16/06/2021																																							Oficina de Planeación	
17	Elaboración del contrato	17/06/2021	21/06/2021																																							Oficina de Gestión de la contratación	
18	Perfeccionamiento y legalización contrato	22/06/2021	25/06/2021																																							Oficina de Planeación	
19	Inicio de contrato	28/06/2021																																								Contratista	
20	Planeación de la obra	28/06/2021	12/07/2021																																							Contratista	
21	Inicio de construcción	13/07/2021																																								Contratista	
22	Fin de construcción		10/10/2021																																							Contratista	