

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
OFICINA DE PLANEACIÓN
CRONOGRAMA LICITACIÓN PÚBLICA No. 21 DE 2009

ANEXO 3

**ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA DE PEREIRA**

	MES	ABRIL		MAYO						HORA	SITIO	
	DÍA	22	28	4	6	6 al 11	12 al 14	15 al 18	19 al 26			28
	PASOS											
1	Convocatoria y apertura	X										Sección de Mantenimiento
2	Publicación interna y en página web	X										Página www.utp.edu.co
3	Publicación de pliegos en diario de circulación nacional	X										Sección de mantenimiento - Vicerrectoría Administrativa
4	Visita no obligatoria de información y aclaración de dudas		X								9:00 a.m.	Sección de Mantenimiento primer piso Edificio de Sistemas UTP
5	Fecha y hora limite para Aclaración de Dudas, respecto a pliego, planos o especificaciones técnicas			X							12:00 p.m	Página www.utp.edu.co
6	Cierre de licitación y entrega de propuestas				X						10:00 a.m.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaria General oficina A - 301 Edificio Administrativo
7	Evaluación, calificación y adjudicación					X						Comités Jurídico, Financiero y Técnico
8	Publicación de resultados						X					Página www.utp.edu.co y Secretaría General UTP.
9	Elaboración de Contrato							X				Secretaría General
10	Perfeccionamiento y legalización del contrato								X			Unidad de Cuentas
11	Inicio de obras									X		Interventoría