CRONOGRAMA DE LA INVITACION 01 DE 2.017

MONTAJE DE LA ETAPA II DE LAS OBRAS ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES PARA LA REMODELACION DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISOS DEL EDIFIC

LOCALIZADO EN EL BLOQUE 7 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

.0C, CIO|
MES abr-17 may-17 ago-17 L AI:;:AI NY
No pfa 18 20 21 26 | 26a1 3a4 9a11 |12a18| 19a2 17
ACTIVIDAD
. Envio de pliegos para
publicacion
2 |Convocatoria y apertura
Publicacion de pliegos
3 |en pagina Web de la
UTP
. . . Oficina de
4 |Visita no obligatoria X Planeacién SAM.
s Audiencia de aclaracion 7 Oficina de
de dudas Planeacién 9A.M.
Oficina de
6 |Limite de consultas X planeacién o correo
eléctrénico
Publicacion de
7 |respuesta a X Pagina Web
observaciones
s Cierre de LICITACION y . Secretaria General,
entrega de propuestas 9AM
9 |Evaluacion y calificacion X
Publicacién de resultado ,
10 L, Péagina Web
de la evaluacién
Observaciones al Oficina de
11 |resultado de la X planeacién o correo
evaluacion eléctrénico
12 |Respuesta a objeciones
5 Adjudicacion de
contrato
14 |Elaboracion del contrato X
15 Perfeccionamiento y o
legalizacion contrato
16 |Planeacion de la obra X
17 |Inicio de construccion
18 [Fin de construccion X




10 DE EDUCACION,

OFICINA RESPONSABLE

Oficina de Planeacion

Oficina de Gestion de la
contratacion

Oficina de Gestion de la
contratacion

Oficina de Planeacion

Oficina de Planeacion

Oficina de Planeacién

Oficina de Planeacién

Las propuestas deben ser
depositadas en urna cerrada
ubicada Oficina Juridica, ubicada
en el segundo piso del Bloque 1
Edificio Administrativo de la
Universidad Tecnolégica de
Pereira, oficina 1- A 301

Comités de la Licitacion
(Financiero, Juridico y Técnico)

Oficina de Gestion de la
contratacion

Oficina de Planeacién

Oficina de Planeacién

Rector

Secretaria General

Oficina de Gestion de la
contratacion

Contratista

Contratista

Contratista




